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Projekt „Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací 

krajiny v ČR“ obsahuje několik tématických okruhů, rozdělených dle různých skupin druhů, 

z jejichž pohledu je problém fragmentace krajiny řešen. Takovou skupinou jsou i 

obojživelníci, přičemž projektové aktivity týkající se obojživelníků jsou souhrnně označeny 

písmenem E. Pro přehlednost a lepší orientaci v daném tématu na úvod vkládáme tabulku 

vyňatou z původní žádosti o přidělení grantu, resp. z jeho přílohy s podrobným popisem 

aktivit. Tabulka shrnuje původně plánované aktivity v daném tématickém okruhu, jejich dílčí 

i hlavní výstupy a zároveň ilustruje logickou návaznost jednotlivých aktivit. Tato zpráva 

podrobněji popisuje průběh vyznačených aktivit E.2 a E.3, a to i s ohledem na níže popsané 

dílčí změny v jejich realizaci, které v průběhu projektu nastaly.

Téma 
Hlavní výstup(y) 

tématu
Aktivita

Zodpovědný 

řešitel

Dílčí výstup(y) 

aktivity

E. Řešení 

fragmentace krajiny 

z hlediska 

obojživelníků

E.I. Metodika 

ochrany krajiny před 

fragmentací z 

hlediska 

obojživelníků

E.1. Návrh metodiky 

na ochranu krajiny 

před fragmentací z 

hlediska 

obojživelníků

AOPK

E.II. Prověření 

kritických úseků s 

vysokou mortalitou 

obojživelníků a 

návrhy konkrétních 

opatření

E.2. Kontroly 

kritických úseků v 

terénu

AOPK

Sezónní praktická 

ochrana 

obojživelníků před 

střety s dopravou 

na 20 kolizních 

úsecích komunikací

E.3. Zpracování 

výsledků terénních 

kontrol

AOPK

Závěrečné zprávy z 

terénních kontrol 

včetně předběžných 

návrhů řešení

E.4. Aktualizace 

existující databáze 

kolizních úseků

AOPK

Aktualizovaná, 

veřejnosti přístupná 

databáze kolizních 

úseků obojživelníků

E.5. Výběr úseků 

pro zpracování 

technického návrhu 

řešení

AOPK

E.6. Zpracování 

technických návrhů 

trvalých řešení pro 

vybrané lokality

AOPK

Technická 

projektová 

dokumentace pro 

řešení vybraných 

kolizních úseků 

obojživelníků

První změnou, o které bylo rozhodnuto poměrně záhy po začátku realizace projektu, byla 

spíše formální záležitost, a sice plnění zmíněných aktivit formou souboru dohod o provedení 

práce místo původně plánované zakázky. Považujeme to za dobrou volbu, neboť tato změna 



umožnila větší flexibilitu v zadávání prací (především zadání místně znalým odborníkům 

v kratším čase) a vyústila tak i v kvalitně zpracované studie a poměrně výrazné úspory oproti 

původně odhadované částce za celkovou zakázku. Celkově se nakonec na aktivitách E.2 a E.3 

podílelo 26 zasmluvněných externích odborníků a finální částka vydaná na jejich plnění činila 

827 035 Kč (původně odhadovaná suma pro souhrnnou veřejnou zakázku činila 1 400 000 Kč 

bez DPH). Závěrečné zprávy zpracovatelů k jednotlivým sledovaným kolizním úsekům jsou 

součástí výstupů projektu a budou k dispozici na jeho webových stránkách.

V rámci aktivity E.2 byla nepříjemným faktorem časová vazba zahrnutých terénních kontrol 

na určité období roku, konkrétně na jarní tah obojživelníků, který většinou spadá zhruba do 

období druhé poloviny března až konce dubna. Vzhledem k administrativním obtížím 

v začátcích projektu a s tím souvisejícím pozdním přidělením finančních prostředků jsme 

bohužel v prvním roce 2015 nebyli schopni zajistit realizaci aktivity E.2 dle plánu a proběhl 

tak pouze průzkum v podobě monitoringu dopravou usmrcených jedinců na dvou kolizních 

úsecích. Tím došlo k celkovému zdržení aktivit E, neboť na sebe vzájemně navazují, nicméně 

díky možnosti prodloužit projekt (nejprve do 31.12.2016 a následně dokonce až do 

30.4.2017) se nakonec podařilo vše napravit především v jarní sezóně 2016 a všechny 

aktivity tématu E, zaměřeného na obojživelníky, byly úspěšně dokončeny. 

Na tomto místě je potřeba zmínit i úpravu metodiky, původně navržené pro aktivitu E.2, 

která vyplynula mj. i ze zkušenosti z roku 2015 a z diskusí s jednotlivými zhotoviteli a byla 

nahlášena v rámci třetí monitorovací zprávy o projektu. Původně bylo zamýšleno realizovat 

aktivitu na všech vybraných kolizních úsecích formou instalace dočasných bariér a transferů 

takto odchytaných obojživelníků. Vzhledem k tomu, že ne všude byl tento postup 

nejvhodnější (nemožnost instalace bariér kvůli konfiguraci terénu, lokalita příliš vzdálená pro 

denní obsluhu, apod.), byla pro některé kolizní úseky zvolena alternativní metodika. Ta 

spočívala v pravidelných návštěvách daného úseku v době tahu a podrobném monitoringu 

usmrcených i živých jedinců. Tento přístup bohužel nezajistil v daný rok praktickou ochranu

zvířat migrujících daným kolizním úsekem, nicméně pro účely následných návrhů trvalých 

řešení situace posloužil v podstatě stejně jako vlastní transfery. 

Následuje stručné statistické shrnutí všech v rámci projektu provedených kontrol kritických 

úseků pro obojživelníky:

Celkem bylo ve třech jarních sezónách (2015, 2016, 2017) zkontrolováno 33 kolizních úseků, 

několik málo z nich i opakovaně či oběma metodikami zároveň. Kontrola byla provedena 14 x 

formou původně plánované metodiky, tj. instalací dočasných bariér a transfery zachycených 

jedinců, 26 x pak formou upravené metodiky zaměřené na sledování uhynulých jedinců. 

Většina z těchto akcí proběhla v sezóně 2016. 

Na sledovaných úsecích byl zaznamenán výskyt celkem 13 různých druhů obojživelníků, 

přičemž 12 druhů bylo nějakým způsobem dotčeno (tj. byl zaznamenán alespoň jeden 

usmrcený či přenesen jeden živý jedinec). Jednalo se o tyto druhy: ropucha obecná, skokan 



hnědý, čolek obecný, blatnice skvrnitá, skokan štíhlý, kuňka obecná, ropucha zelená, skokan 

zelený, rosnička zelená, čolek velký, čolek horský, mlok skvrnitý, v případě skokana 

krátkonohého byl pouze zaznamenán výskyt díky ozývajícím se hlasům na jedné lokalitě. 

Počet druhů zaznamenaných na jedné lokalitě/úseku se pohyboval mezi 1 až 9, průměrný 

počet evidovaných druhů na lokalitu byl 3,70 a průměrný počet dotčených druhů na lokalitu 

byl 2,97. Nejvíce zasaženým druhem při jarních migracích byla nepříliš překvapivě ropucha 

obecná, následována skokanem hnědým a čolkem obecným (viz tabulka níže). 

Druh: Počet mrtvých jedinců Počet přenesených jedinců

Ropucha obecná 5 085 41 978

Skokan hnědý 42 3 835

Čolek obecný 5 1 756

Blatnice skvrnitá 0 1 356

Skokan štíhlý 2 808

Kuňka obecná 0 466

Celkem bylo v rámci projektu při transferech zachráněno více než 50 000 jedinců 

obojživelníků a při monitoringu zaznamenáno cca 5 500 jedinců uhynulých na komunikacích. 

Tato čísla mj. ilustrují vhodný výběr lokalit a zvolenou metodiku – přestože víc lokalit bylo 

řešeno jen podrobným monitoringem mrtvých jedinců, celkový počet přenesených 

obojživelníků je výrazně vyšší než těch uhynulých. To znamená, že se podařilo zajistit 

transfery na lokalitách, kde je jarní tah nejmasivnější, kdežto lokality s menším počtem 

migrujících obojživelníků byly sledovány upravenou metodikou monitoringu uhynulých 

jedinců. Na 10 kolizních úsecích byl počet přenesených obojživelníků vyšší než 1 000, z toho 

na 4 dokonce převyšoval 7 000 jedinců (kolizní úseky Sekerkovy loučky – okres Semily, 

Přívrat – okres Ústí nad Orlicí, Vysoké Veselí – okres Jičín a Slavhostice – okres Jičín).

Součástí závěrečných zpráv k jednotlivým kolizním úsekům je i zhodnocení aktuální situace 

zhotovitelem a předběžný návrh trvalého řešení. Na základě výsledků provedených transferů 

a monitoringů a dodaných zpráv pak bylo vybráno 10 úseků, pro které byly v závěru projektu 

zpracovány technicko-ekonomické studie proveditelnosti1, které obsahují velmi konkrétní 

návrhy trvalých řešení a budou poskytnuty relevantním úřadům k praktickému využití (např. 

                                                          
1

V aktivitě E.6 došlo také k mírné změně a místo původně plánovaných technických projektových dokumentací 
pro 5 kolizních úseků bude výstupem 7-10 technicko-ekonomických studií proveditelnosti. Důvodem je to, že 
projektové dokumentace jsou považovány za investici, což není v rámci projektu umožněno financovat. 
Z praktického hlediska však rozdíl mezi danými dokumenty téměř není a díky úsporám bylo navrženo navýšení 
počtu úseků, pro které budou zpracovány. 



v případě plánovaných rekonstrukcí či pro účely žádostí o finanční podporu realizace 

z evropských dotací). Těmito vybranými kolizními úseky jsou:

 Vrátno – okres Mladá Boleslav

 Tisem – okres Benešov

 Sekerkovy Loučky – okres Turnov

 Vír – okres Žďár nad Sázavou

 Kačina-Nové Dvory – okres Kutná Hora

 Beroun-Zdejcina – okres Beroun

 Doubice – okres Děčín (3 přilehlé úseky, řešeno jako jedna lokalita)

 Raspenava-Šolcák – okres Liberec

 Omice – okres Brno-venkov 

 Miletín – okres Jičín

Shrneme-li tedy realizaci aktivit E.2 a E.3 z hlediska plánovaných výstupů:

E.2:

Plánovaný dílčí výstup: sezónní praktická ochrana obojživelníků před střety s dopravou na 20 

kolizních úsecích komunikací

Dosažený dílčí výstup: sezónní praktická ochrana obojživelníků před střety s dopravou na 12

kolizních úsecích komunikací (z toho na 3 úsecích ve dvou sezónách) + průzkum formou 

podrobného monitoringu uhynulých jedinců na 26 kolizních úsecích

E.3:

Plánovaný dílčí výstup: závěrečné zprávy z terénních kontrol včetně předběžných návrhů 

řešení

Dosažený dílčí výstup: závěrečné zprávy z terénních kontrol včetně předběžných návrhů 

řešení (zpracováno pro celkem 33 kolizních úseků)

E.II – hlavní výstup tématu:

Plánovaný: prověření kritických úseků s vysokou mortalitou obojživelníků a návrhy 

konkrétních opatření



Dosažený: prověření kritických úseků s vysokou mortalitou obojživelníků a návrhy 

konkrétních opatření (pro celkem 33 úseků) + technicko-ekonomické studie proveditelnosti 

s konkrétními návrhy trvalých řešení (pro celkem 10 úseků)

Zprávu za AOPK ČR zpracovala Mgr. Jitka Větrovcová
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