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ZÁPIS 
 

z kontrolního dne realizace stavby č. 2 akce „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“, k. 

ú. Řásná, konaného dne 25. 04. 2019 na místě stavby v Řásné. 

 

Přítomni: 

dle presenční listiny 

 Investor – AOPK ČR ústředí Praha: Ing. Barbora Satrapová 

 Investor – AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod: Ing. Bohumila 

Jermlová 

 Zpracovatel PD + AD - HG partner s.r.o.: Ing. Michal Dvořák 

 Zhotovitel - HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň: p. Petr Ježek, p. Jiří 

Košťál, sl. Monika Kočvarová  

 TDS: Ing. Pavel Kubašta  

 Biologický dozor: omluven 

 TBD dohled - INSET s.r.o., Praha: p. Martin Řihák 

 Koordinátor BOZP – BOZP Konečný: Ing. Miroslav Konečný 

 MěÚ Telč, OŽP: p. ing. Vladimír Procházka 

 

Stav, kontrola prací na staveništi: 

- rybník je vypuštěn, dřeviny v souladu s povolením jsou pokáceny, jsou provedeny 

hrázky v litorálních pásmech nátoků do rybníka, je proveden manipulační pruh - 

přístupová panelová cesta od asfaltové komunikace parc. č. 336/3 k rybníku, je 

prováděn překop hráze v místě hlavní výpusti 

 

Kontrola úkolů z předání a převzetí staveniště: 

 

I. 1. Vymezení staveniště a zařízení staveniště:  
Kontrola plnění při KD č. 1 a 2: provedeno  

 

I. 2. Stanovení způsobu ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště 

(staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob na všech vstupech 

a vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou osazením bezpečnostních 

tabulek - zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným fyzickým osobám):  

Kontrola plnění při KD č. 1 a 2: provedeno  

 

I. 3. Napojení staveniště na veřejnou komunikaci: zhotovitel stavby zajistí osazení 

příslušného dopravního značení jednak na výjezdu ze staveniště a jednak na vjezdu na 

staveniště. Zhotovitel stavby dále zajistí neznečišťování komunikací vně staveniště, 

v případě, že k tomuto dojde, zajistí úklid a očištění komunikace. Napojení na veřejnou 

komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace, zástupci LČR, s.p. požádali při 

jednání ve věci předání a převzetí staveniště o zajištění výjezdu na veřejnou komunikaci 

tak, aby při dopravě, nedocházelo k jejímu poškození. Napojení na veřejnou komunikaci 
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bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace, dle požadavků LČR, s.p. zhotovitel zajistí 

výjezd na veřejnou komunikaci tak, aby při dopravě nedocházelo k jejímu poškození. Bude 

provedeno plynulé napojení provizorní staveništní komunikace na veřejnou komunikaci se 

zpevněním, po dokončení stavby bude napojení uvedeno do do původního stavu. LČR, s.p. 

k zajištění přístupové cesty přes pozemky parc. č. 329/4 a 362 provedou odstranění 

menších dřevin (břízy, osiky, olše, smrček) a křovin a ořezání větví větších stromů pro 

průjezd techniky):     

Kontrola plnění při KD č. 1 a 2:  
- osazení dopravního značení na výjezdu ze staveniště a na vjezdu na staveniště: 

provedeno  

- zhotovitel zajistí úklid a očištění v případě znečištění veřejné komunikace vně 

staveniště a ZS: úkol trvalý po celou dobu výstavby 

- napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace:  

provedeno  

- provedení plynulého napojení provizorní staveništní komunikace na veřejnou 

komunikaci: provedeno  

- odstranění menších dřevin pracovníky LČR, s.p. k zajištění přístupové cesty: 

provedeno  

 

I. 4. Inženýrské sítě: kromě násoskového potrubí je ve staveništi zakresleno potrubí LT 

125 vedoucí po levém břehu rybníka, podél levého bezpečnostního přelivu a v odpadní 

stoce od přelivu. Přes část pozemku parc. č. 457, na jehož části je uvažováno s umístěním 

zařízení staveniště probíhá dle vyjádření CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a přiloženého 

zákresu zemní vedení SEK   

Kontrola plnění při dnešním KD č. 1 a 2: u potrubí LT 125 bude ověřena jeho poloha a 

jeho funkčnost (dle údajů OÚ Ŕásná je potrubí funkční), zhotovitel zajistí po celou dobu 

výstavby ochranu uvedených inž. sítí, – úkol trvalý 

 

I. 5. Provedení hrázek v litorálních pásmech nátoků do rybníka: již provedeno v rámci 

přípravných prací stavby, vzhledem k tomu, že na několika místech došlo k narušení těchto 

hrázek, zhotovitel stavby zajistí jejich opravu 

Kontrola plnění při KD č. 1: zhotovitel provede opravu hrázek 

Kontrola plnění při dnešním KD č. 2: zhotovitel následně po konání KD stavby č. 1 

provedl opravu hrázek. Dnešní kontrolou bylo zjištěno, že jižní hrázka je v pořádku, 

zadržuje dostatek vody, přítok vody je převáděn přes korunu hrázky tvořenou fólií. U 

severní hrázky je situace obdobná s tím rozdílem, že koruna hrázky tvořená fólií je příliš 

nízko a z toho důvodu zadržuje jen malé množství vody. Z uvedeného důvodu provede 

zhotovitel opravu severní hrázky – její zvýšení cca o 50 cm se zajištěním bezpečného 

převodu vody přes tuto hrázku tak, aby nedocházelo k jejímu vymílání (např. zpevněním 

převodního místa nebo osazením průtokového zařízení – prefabrikovaný profil, roura 

apod.)     

 

I. 6. Opevnění návodního líce hráze, zhotovitel předloží na KD stavby vzorky záhozového 

kamene z dostupných lomů a bude proveden výběr nejvhodnějšího typu kamene 
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Kontrola plnění při KD č. 1: při dnešním KD byla provedena návštěva lomu Vanov, 

přítomní účastníci KD konstatovali, že kámen z lomu je vhodný z hlediska barevnosti a 

vizuálně i z hlediska kvality. Zhotovitel ověří u provozovatele lomu technické parametry 

lomového kamene (technický list, certifikát apod.) včetně dodávky potřebného množství 

lomového kamene hm. 80 – 200 kg 

Kontrola plnění při dnešním KD č. 2: zhotovitel informoval o jednání s provozovatelem 

lomu, zhotovitel dodá cca do 1 – 2 měsíců potřebné certifikáty pro lomový kámen na 

základě provedených zkoušek 

 

I. 7. Dodržování příslušných ustanovení zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. zhotovitelem stavby: jedná se o úkol trvalý po celou dobu výstavby 

 

I. 8. Vedení stavebního deníku: zhotovitel zajišťuje v souladu se stavebními předpisy 

Kontrola plnění při KD č. 1 a 2: zhotovitel předložil dnešního dne stavební deník ke 

kontrole, plněno 

 

I. 9. Zhotovitel bude při realizaci stavby dodržovat veškeré požadavky plynoucí ze 

stavebního povolení a ostatních vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, 

organizací a osob obsažených v dokladové části PD: úkol trvalý po celou dobu výstavby 

 

I. 10. Zhotovitel zajistí prostorové vytýčení díla 

Kontrola plnění při KD č. 1: zhotovitel uvedl, že vytýčení provede v co nejdříve spolu se 

zaměřením profilů nánosů rybničních sedimentů (viz dále) 

Kontrola plnění při dnešním KD č. 2: geodet provedl zaměření nánosů rybničních 

sedimentů (dále viz bod č. I. 14) 

 

I. 11. Zhotovitel zajistí umístění štítek „Stavba povolena“ na stavbě tak, aby byl ochráněn 

před klimatickými vlivy po celou dobu výstavby 

Kontrola plnění při KD č. 1 a 2: již provedeno v rámci přípravných prací stavby, 

provedena kontrola – v pořádku  

 

I. 12. Výroba a osazení dočasného billboardu v blízkosti staveniště zhotovitelem stavby 

na základě grafické předlohy předané investorem stavby, udržovat billboard nepoškozený - 

úkol zhotovitele trvalý po celou dobu výstavby 

Kontrola plnění při KD č. 1 a 2: plněno, billboard je osazen a udržován v pořádku 

 

I. 13. Plnění povinností vyplývajících z Plánu BOZP při práci zpracovaného 

koordinátorem BOZP a povinností vyplývajících z Havarijního plánu a z Povodňového 

plánu: úkol trvalý po celou dobu výstavby 

 

I. 14. při zahájení zemních prací na realizaci vnitrostavební přístupové cesty byla zjištěna 

velká mocnost neúnosných, tekoucích bahnitých usazenin rybničních sedimentů v tomto 

prostoru, tj. od stávající paty hráze po navrženou vnitrostavební přístupovou cestu 

v rybníce (viz fotodokumentace – v místě zaměření pomocí dřevěného kůlu činí hloubka 

bahnitých sedimentů 1,45 m) s čímž projektová dokumentace nepočítala. Při dnešním 
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jednání byl dohodnut následující postup: zhotovitel zajistí geodetické zaměření nánosů, 

které zašle projektantovi - autorskému dozoru, který provede zákres skutečného stavu 

nánosů v rybníce do PD – příčných řezů a současně provede opravu těchto příčných řezů 

včetně výpočtu kubatur nánosů, což bude podklad k ocenění. Zhotovitel stavby provedl 

dnešního dne zápis do stavebního deníku, ve kterém upozorňuje, že do doby, než se vyřeší 

co s nánosem, nemůže pokračovat ve stavebních pracích na opravě návodního líce hráze. 

Zhotovitel provede opravu hrázek v litorálech, bude pokračovat v prohazování rybničních 

sedimentů pro pokládku vnitrostavební komunikace ke spodní výpusti, může provádět 

opravu boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu. 

Kontrola plnění při dnešním KD č. 2: geodet provedl zaměření nánosů rybničních 

sedimentů. Při dnešním jednání KD stavby předložil GP vyhodnocení geodetického 

zaměření a návrh úprav – nejvíce je problematický úsek mezi řezy 8 až 12, kde je nevětší 

mocnost nánosů rybničních sedimentů. Bylo konstatováno, že zaměření pro projekt 

neodpovídá skutečnosti, v době zpracování PD byl rybník na vodě, zaměření povrchu 

sedimentu je výše než uvažovala PD. Předpokládaný objem těžby sedimentu nad rámec PD 

(dle GP cca 3 – 4 tis. m
3
) bude upřesněn projektantem stavby jednak v návaznosti na 

poloze umístění vnitrostavební komunikace a dále po vyhodnocení výškového založení dna 

zavazovací ostruhy na nepropustném masivu podloží po jeho odkrytí a tím zjištění jeho 

skutečného průběhu. Dále bylo dohodnuto, že zhotovitel stavby provede průzkum 

možností uložení sedimentu v co možná nejkratší vzdálenosti od místa stavby. Vzhledem k 

větší mocnosti rybničních sedimentů, která byla v rámci realizace zjištěna, je žádoucí jejich 

odstranění z prostoru nádrže s ohledem na dodržení technologických postupů a jejich 

ztížení či znemožnění v případě neodstranění nánosů (např. nemožnost přípravy založení 

hráze návodní strany hráze atd.), v případě neodstranění nánosů dále při manipulaci s 

hladinou a vypouštění rybníka by mohlo docházet ke splachům tohoto uvolněného 

sedimentu níže v povodí a byla by snížena retenční kapacita vodní nádrže.  Zároveň 

odstraněním nánosů dojde ke snížení trofického zatížení rybníka a tím i zlepšení kvality 

vody. 

 

 

Jednání dnešního KD č. 2:  

II. 15. Po obnažení požeráku a jeho prohlídce bylo zjištěno, že není v dobrém technickém 

stavu a na základě doporučení technicko-bezpečnostního dohledu f. Inset s.r.o., TDS a 

koordinátora BOZP bylo dohodnuto provést jeho celkovou výměnu, dle dohody investora 

se zhotovitelem bez dopadu na cenu za tento objekt.  

Stanovený úkol: projektant ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajistí úpravu projektu 

výpusti včetně jejího založení, statického výpočtu atd.   

II. 16. Zhotovitel stavby informoval, že provádí výběr dodávky materiálu těsnící vrstvy na 

návodní líc hráze.  

Stanovený úkol: zhotovitel stavby předloží průkaz zatřídění zeminy z vybrané lokality 

tak, aby vyhovovala požadavkům PD a ČSN 75 2410.   

II. 17. Zhotovitel stavby provede štěpkování větví stromů a křovin, pálení je zakázáno. 

II. 18. Zhotovitel předloží technologické postupy na každou činnost v souladu se zák. č. 

309/2006 Sb.   
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II. 19. Zhotovitel provede přemístění stavební buňky a ekologického WC na plochu 

zařízení staveniště. 

II. 20 Při překopu hráze bylo zjištěno, že z rybníka jsou vedeny dvě dřevěné výpustní 

roury ležící souběžně vedle sebe. Tyto původní dřevěné roury budou vyjmuty a uloženy 

prozatím v obvodu staveniště.  

Stanovený úkol: investor stavby určí, jak bude s uvedenými původním dřevěnými rourami 

dále naloženo. 

 

Předběžné stanovení termínu konání příštího KD: 

příští KD stavby č. 3 se uskuteční dle dnešní dohody účastníků ve čtvrtek dne 09. 05. 2019 se 

zahájením v 11:30 hod. na místě stavby (čas a termín konání KD bude případně operativně 

upřesněn pozvánkou)  

 

 

 

V Řásné dne 25. 04. 2019 

       

 

               

zapsal: ing. Kubašta, TDS 

 

 


