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z kontrolniho dne stavby &. 1 akee .Oprava h‘rﬁze rvbnika Velky Pafezity*, k. . Résn4,
konaného dne 03. 01. 2019 na misté stavby v Rasné.

Ptitomni:

dle presenéni listiny

» Investor — AOPK CR ustfedi Praha: Ing. Barbora Satrapova. Ing. Pavel Trnka

» Investor —- AOPK CR Sprava CHKO Zd’arské vrchy, Havlickiv Brod: Ing. Bohumila
Jermlova 1

i

» Zpracovatel PD + AD - HG partner s.r.o.: |

> Zhotovitel - HYDRO&KOV s.r.0., Rybarska 801, 379 01 Tieboni: p. Petr Jezek,
|

~ TDS: Ing. Pavel Kubasta

~ Biologicky dozor - Mgr. Jaromir MaStera: - omluven

» TBD dohled - INSET s.r.o0., Praha: - omluven

~ Obecni Gfad Résna: -

~ KU Kraje Vyso¢ina, OZPaZ, Jihlava: Ing. Jana Novakova

Kontrola praci na stavenisti:
- Na staveniti probihaji tyto prace: jsou provedeny hrazky v litordlnich pasmech natokd
do rybnika

Kontrola zapisu a ukoli z pfedani a pfevzeti staveniSté:

L. 1. Vymezen( stavenisté a zafizeni stavenisté:
Kontrola plnéni pFi dnesnim KD ¢, 1: je vymezeno a ohrani¢eno v souladu s PD

L. 2. Stanoveni zpisobu ochirany bezpecnosti osob pohybujicich se v sousedstvi stavenisté
(staveniSte a zafizeni staveni§té budou zabezpeceny proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob na vech vstupech a vjezdech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou
osazenim bezpe¢nostnich tabulek - zdkaz vstupu a vjezdu nepovolanym fyzickym
osobam):

Kontrola plnéni pfi KD ¢. I: bude provedeno do doby zahéjeni praci

L. 3. Napojeni stavenisté na vefejnou komunikaci (zhotovitel stavby zajisti osazeni
piislusného dopravniho znageni jednak na vyjezdu ze staveni§té a jednak na vjezdu na
staveni§té. Zhotovitel stavby dale zajisti nezne¢ist'ovani komunikaci vné stavenisté,

v piipadé, Ze k tomuto dojde, zajisti uklid a o€isténi komunikace. Napojeni na vefejnou
komunikaci bude dle PD - vykr. &. C.4 Dopravni situace, zastupci LCR, s.p. pozadali pfi
jedndni ve véci pfedani a pfevzeti stavenisté o zajisténi vyjezdu na vefejnou komunikaci
tak. aby pfi dopravé. nedochazelo k jejimu poskozeni. Bude provedeno plynulé napojeni
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provizorni staveni§tni komunikace na vefejnou komunikaci se zpevnénim, po dokonceni
stavby bude napojeni uvedeno do piivodniho stavu. LCR, s.p. k zajisténi ptistupové cesty
pies pozemky parc. €. 329/4 a 362 provedou odstranéni mengich dfevin (btizy, osiky, ol3e,
smréek) a kiovin a ofezdni vétvi vétsich stromi pro prijezd techniky):
Kontrola plnéni pFi dneSnim KD ¢, 1:
- osazeni dopravniho znageni na vyjezdu ze staveniité a na vjezdu na staveniSté: bude
provedeno do doby zahdjeni praci
- zhotovitel zajisti uklid a o¢isténi v piipadé znecisténi vefejné komunikace vné
staveni$té a ZS: ukol trvaly po celou dobu vystavby
- napojeni na vefejnou komunikaci bude dle PD - vykr. & C.4 Dopravni situace: bude
provedeno do doby zahajeni praci
- provedeni plynulého napojeni provizorni staveni§tni komunikace na vefejnou
komunikaci: bude provedeno v dobé& vhodnych klimatickych podminek
- odstranéni mensgich dievin pracovniky LCR, s.p. k zajistén{ pfistupové cesty:
provedeno, ukol splnén

L. 4. Infenyrské sité: kromé nasoskového potrubi je ve stavenisti zakresleno potrubi LT
125 vedouci po levém biehu rybnika, podél levého bezpe€nostniho pielivu a v odpadni
stoce od prelivu. Pies ¢ast pozemku parc. ¢. 457, na jehoz ¢asti je uvaZovano s umisténim
zafizeni staveni$té probiha dle vyjadfeni CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a piiloZzeného
zékresu zemni vedeni SEK

Kontrola plnéni pfi dnesnim KD ¢, 1: u potrubi LT 125 bude ovérena jeho poloha a jeho
funk¢nost. zhotovitel zajisti po celou dobu vystavby ochranu uvedenych inz. siti. - ukol
trvaly

1. 5. Dovypusténi rybnika:

Kontrola plnéni pFi dnesnim KD ¢ 1: dle dohody pti jednani ve véci pfedani a prevzeti
staveni$té probéhlo dnegniho dne opétovné ¢asteéné vypusténi rybnika, vzhledem

k nepi{znivym klimatickym podminkam nebyl rybnik zcela vypu$tén, bude vypustén

v terminu dle dohody za u¢asti biologického dozoru

L. 6. Oznaceni stromit a kiovin, uréenych k odstranéni:

Kontrola plnéni pri dnesnim KD ¢& 1: dne$niho dne doslo, za ucasti a po odsouhlaseni
kazdé jednotlivé dfeviny viemi pfitomnymi ucastniky KD stavby, k oznaceni dfevin
ur¢enych k odstranéni

1. 7. Fyzické zahdjeni stavebnich praci, ptedloZeni aktualizovaného éasového
harmonogramu stavby zholovitelem stavby:
Kontrola plnéni pFi dnesnim KD & 1:
- préce byly tyzicky zahajeny po ptedani a pfevzeti stavenisté dne 13. 12. 2018
budovanim hrazek v litordlnich padsmech nétokd do rybnika (viz bod ¢&. 1. 8)
- ptedloZeni aktualizovaného Easového harmonogramu stavby: zhotovitel predlozi do
pristtho KD stavby: splnéno, zhotovitel ptedlozil aktualizovany &asovy harmonogram
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1. 8. Provedeni hrdzek v litoralnich pasmech natokd do rybnika, provedeni pFipravy
pFistupové cesty (odstranéni dievin a kfovin pracovniky LCR, s.p.)
Kontrola pilnéni pFi dnesnim KD ¢. 1:
- provedeni pFipravy pFistupové cesty (odstranéni dfevin a kfovin pracovniky LCR, s.p.)
- splnéno
- provedeni hrdzek v litoralnich pasmech natokd do rybnika: splnéno, jsou provedeny
hrazky dle PD. Hrazky jsou z diivodu propustného materialu utésnény na navodni
strané folii. Z provedeni a kontroly hrazky byl dne 19. 12. 2018 vyhotoven samostatny
zapis

1. 9. Opevnéni ndavodniho lice hrdze, zhotovitel ptedlozi na KD stavby vzorky zdhozového
kamene z dostupnych lomt a bude proveden vybér nejvhodngjsiho typu kamene:
Kontrola plnéni pFi dne$nim KD ¢ 1: Gkol trva

1. 10. Dodrzovani pfislusnych ustanoveni zdk. & 309/2006 Sb. a natizeni viddy ¢.
59172006 Sb. zhotovitelem stavby:
Kontrola plnéni pFi dnesnim KD ¢. 1: jedna se o ukol trvaly po celou dobu vystavby

L. 11. Vedeni stavebniho deniku:
Kontrola plnéni pFi dnesnim KD &. 1: denik je zaloZen

1. 12. Zhotovitel bude pfi realizaci stavby dodrzovat veskeré poZadavky plynouci ze
stavebniho povoleni a ostatnich vyjddFeni, stanovisek a rozhodnuti dotCenych organi,
organizaci a osob obsazenych v dokladové ¢asti PD

Kontrola plnéni pii dnesnim KD ¢&. 1: ukol trvaly po celou dobu vystavby

1. 13. Zhotovitel zajisti prostorové vytyceni dila
Kontrola plnéni pFi dnesnim KD ¢, 1: vytyéeni stavby bude provedeno po dokonceni
pfipravnych praci v souladu s ¢asovym harmonogramem vystavby

1. 14. Zhotovitel zajisti umisténi §titek ,,Stavba povolena“ na stavbe tak, aby byl ochranén
pied klimatickymi vlivy po celou dobu vystavby
Kontrola pinéni p¥i dnesnim KD ¢. 1: splnéno, §titek je na stavbé umistnén

1. 15. Vyroba a osazeni doCasného billboardu v blizkosti stavenist¢ zhotovitelem stavby
na zakladé¢ grafické piedlohy predané investorem stavby
Kontrola plnéni p#i dnesnim KD & 1: billboard je ve vyrobé

Jednani dneSniho KD &. 1: dnes$ni KD stavby byl v pfevazné mife vénovan znaceni dfevin
uréenych k odstranéni, v zavéru jednani byla provedena kontrola zhotovenych hrazek
v natocich do rybnika

Pristi KD stavby & 2 se uskutedni ve étvrtek dne 10. 01. 2019 se zahdjenim ve 13:00 hod. na
misté stavby. '
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V Rasné dne 03. 01, 2019

zapsal: ing. Kubasta, TDS
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